



Министерство образования и науки Республики Хакасия

ПРИКАЗ

«02» 07 2019 г.

г. Абакан

№ 100-307

Об утверждении Плана-графика («дорожной карты») подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Хакасия в 2020 году

В целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Хакасия в 2020 году, на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План-график («дорожную карту») подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА) в Республике Хакасия в 2020 году (приложение).

2. Назначить региональным координатором по организации и проведению ГИА начальника отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Хакасия Свириденко О.В.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр

Л.Н. Гимазутина

УТВЕРЖДЕН
 приказом Министерства образования
 и науки Республики Хакасия
 от « 02 » 07 2019 г. № 000 - 597

ПЛАН-ГРАФИК («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
 подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
 и среднего общего образования в Республике Хакасия в 2020 году

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные исполнители
Инвариантная часть			
1. Анализ проведения ГИА-9¹ и ГИА-11² в 2019 году			
1.1.	Согласование разделов и показателей статистико-аналитических отчетов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году	до 31.05.2020	Минобрнауки РХ ³ (Свириденко О.В.), ХакИРОиПК ⁴ (Дмитриева С.Т.), РЦОИ ⁵ (Янгулевич Е.С.)
1.2.	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году в Республике Хакасия по материалам: анализа работы РЦОИ; статистических данных и анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11.	до 25.07.2019. (основной период); до 25.09.2019 (дополнительный период)	РЦОИ (Янгулевич Е.С.)
1.3.	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году в Республике Хакасия по материалам: Методического анализа результатов выполнения заданий ОГЭ ⁶ и ЕГЭ ⁷ по общеобразовательным предметам; анализа работы конфликтных комиссий Республики Хакасия.	не позднее 15.08.2019, (основной период ЕГЭ) не позднее 22.08.2019, (основной период ОГЭ)	ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.), председатели конфликтных комиссий
1.4.	Подготовка отчетов работы предметных комиссий Республики	до 01.08.2019	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.),

	Хакасия по проверке экзаменационных работ ОГЭ, ЕГЭ по формам, предоставляемым ФИПИ ⁸ .		РЦОИ (Янгулевич Е.С.), ХакиР ОиПК (Дмитриева С.Т.), председатели/заместители председателей предметных комиссии
1.5.	Предоставление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на совещании с руководителями муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования «Итоги государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (ГИА) в Республике Хакасия в 2019 году и подготовка к проведению ГИА в 2020 году».	25.09.2019	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.)
Вариативная часть			
1.6.	«Статистический сборник результатов ГИА-9 в Республике Хакасия в 2019 году»; «Статистический сборник результатов ГИА-11 в Республике Хакасия в 2019 году».	До 11.10.2019	РЦОИ (Янгулевич Е.С.)
1.7.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональном тубличном докладе «Об итогах деятельности Министерства образования и науки Республики Хакасия в 2019 году».	декабрь 2019 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.)
1.8.	Подготовка итоговой статистики и отчётных материалов в Рособрнадзор ⁹ по результатам организации и проведения ГИА в 2019 году.	По запросам Рособрнадзора	Минобрнауки РХ (Идимешева А.М., Свириденко О.В.), РЦОИ (Янгулевич Е.С.), ХакиР ОиПК (Дмитриева С.Т.)
1.9.	Размещение в разделе «Государственная итоговая аттестация» на странице Минобрнауки РХ официального портала государственных органов исполнительной власти Республики Хакасия информационно-аналитических материалов по результатам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году.	до 30.10.2019	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.)

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

Инвариантная часть		
2.1.	Организации работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании.	До 01.09.2019
2.2.	Корректировка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9 и ГИА-11.	По мере необходимости
Вариативная часть		
2.3.	Организация методических мероприятий по поддержке образовательных организаций: - с низкими предметными результатами обучения, выявленными в ходе региональных исследований; - функционирующих в сложных социальных условиях; - с признаками необъективности по результатам ВПР ¹² .	В течение 2019-2020 уч. года
2.4.	Реализация мероприятий по повышению качества подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 в 2019-2020 учебном году: Организация работы информационно-методического портала «Электронный менеджер по качеству» с ОО: - с низкими предметными результатами обучения; - функционирующими в сложных социальных условиях; - с признаками необъективности по результатам ВПР.	В течение 2019-2020 уч. года
2.5.	Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ (16 ч.) для повышения предметной компетентности учителей при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11.	По мере необходимости
2.6.	Изучение общественного мнения о направлениях совершенствования проведения ГИА-9 и ГИА-11 с использованием дистанционных форм опроса выпускников ОО, их родителей (законных представителей), учителей, руководителей ОО и ПОО, МОУО, общественных организаций и обработка результатов, в том числе путём создания на официальном сайте РЦОИ раздела, посвящённого отзывам граждан на работу специалистов,	Октябрь-ноябрь 2019 г.
		ХакиРоиПК (Дмитриева С.Т.) РЦОИ (Янгулевич Е.С.)

<p>2.7. Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам:</p> <p>изучения НПА¹³, регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11; изучения и использования документов, определяющих содержание КИМ¹⁴ по общеобразовательным предметам, в том числе демонстрационных версий 2019 года, спецификаций, кодификаторов;</p> <p>заполнения бланков ответов участниками ГИА;</p> <p>критериев оценивания работ;</p> <p>статистико-аналитических отчетов.</p>	<p>Октябрь-ноябрь 2019 г.</p>	<p>Руководители МОУО, ОО</p>
<p>2.8. Мероприятия по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году:</p> <p>организация и проведение входной диагностики уровня готовности обучающихся к выполнению заданий ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным предметам;</p> <p>проведение анкетирования обучающихся на предмет выявления мотивов выбора общеобразовательных предметов по выбору;</p> <p>мониторинг базы данных участников ГИА-9 и ГИА-11 и формирование списка «групп риска»;</p> <p>организация и проведение промежуточной диагностики уровня готовности обучающихся к выполнению заданий ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным предметам.</p>	<p>До 01.11.2019</p> <p>Ноябрь 2019 г.</p> <p>Декабрь 2019 г.</p>	<p>Руководители МОУО, ОО</p> <p>Руководители МОУО, ОО</p> <p>Руководители МОУО, ОО</p>
<p>2.9. Реализация методического сопровождения учителей-предметников: повышение квалификации учителей по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11;</p> <p>адресное методическое сопровождение учителей из образовательных организаций с низкими результатами обучения, образовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, образовательных организаций с признаками необъективности по результатам ВПР, с</p>	<p>До 31.05.2020</p>	<p>ХакИР ОиПК (Дмитриева С.Т.)</p>

низкими результатами, выявленных в ходе региональных исследований, реализации утверждённых научно-обоснованных концепций проектов по повышению качества образования по предметам ГИА-9 и ГИА-11.

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

Инвариантная часть

<p>3.1. Подготовка НПА регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году в Республике Хакасия:</p> <p>о внесении изменений в постановление Президиума Правительства Республики Хакасия от 15.03.2017 № 37-п «О создании межведомственной комиссии по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Республики Хакасия»;</p>	<p>Февраль 2020г.</p>	<p>Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.)</p>
<p>приказы Минобрнауки РХ по организации и проведению ГИА-9:</p>		
<p>об утверждении Плана-трафика («дорожной карты») организации и проведения ГИА в Республике Хакасия в 2020 году;</p>	<p>До 01.09.2019</p>	
<p>об утверждении результатов ОГЭ и ГВЭ¹⁵ в дополнительные (сентябрьские) сроки в Республике Хакасия в 2019 году;</p>	<p>Сентябрь 2019 г.</p>	
<p>об утверждении состава ГЭК РХ¹⁶ для проведения ГИА-9 в Республике Хакасия в 2020 году;</p>	<p>Октябрь 2019 г.</p>	
<p>об утверждении Порядка проведения итогового собеседования в Республике Хакасия в 2020 году</p>	<p>Ноябрь 2019 г.</p>	
<p>об утверждении инструкций по организации и проведению ГИА-9 в Республике Хакасия в 2020 году</p>	<p>Январь 2020 г.</p>	
<p>об организации общественного наблюдения при проведении ГИА-9 в 2010 году</p>	<p>Февраль 2020 г.</p>	
<p>об утверждении составов уполномоченных представителей ГЭК РХ, КК РХ¹⁷, предметных комиссий, руководителей ШПЭ¹⁸ для проведения ГИА-9 в Республике Хакасия в 2020 году;</p>	<p>Март 2020 г.</p>	
<p>об утверждении инструкций по организации и проведению ГИА-9 в</p>		

Республике Хакасия в 2020 году;		
об организации ГИА по родному языку и родной литературе обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в Республике Хакасия в 2020 году;		
об организационно-технологическом сопровождении ГИА-9 в Республике Хакасия в досрочный период 2020 года;		
о назначении специалиста, ответственного за формирование КИМ для проведения ГИА-9 в Республике Хакасия в 2020 году;		
об организационном сопровождении проведения ГИА-9 в Республике Хакасия в 2020 году (утверждение руководителей пунктов проведения экзаменов, составов организаторов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа);	Апрель 2020 г.	
об организации видеонаблюдения при проведении ГИА-9 в Республике Хакасия в 2020 году		
об утверждении минимального количества баллов за выполнение экзаменационных работ при проведении ГИА-9 в Республике Хакасия в 2020 году;	Май 2020 г.	
об утверждении примерного Графика работы предметных комиссий по проверке экзаменационных материалов в основной период государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2020 году		
об организационно-технологическом сопровождении ГИА-9 в Республике Хакасия в основной период 2020 года;		
об утверждении результатов ОГЭ и ГВЭ в Республике Хакасия в 2020 году;	Июнь-сентябрь 2020 г.	
об утверждении решений председателя ГЭК РХ;		
об организационно-технологическом сопровождении ГИА-9 в Республике Хакасия в дополнительный период 2020 года;	Август 2020 г.	

Приказы Минобрнауки РФ по организации и проведению ГИА-11:		
об организации проведения итогового сочинения (изложения) в Республике Хакасия в 2019-2020 учебном году;	Ноябрь 2019 г.	
об утверждении региональных справочников Республики Хакасия на 2019-2020 учебный год;		
об утверждении результатов итогового сочинения в Республике Хакасия;	Декабрь 2019 г.	
об организации деятельности государственной экзаменационной комиссии Республики Хакасия для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году;	Январь 2020 г.	
о проведении всероссийских тренировочных мероприятий в Республике Хакасия в 2020 году;		
об организации видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Республике Хакасия в 2020 году;	Февраль 2020 г.	
об организации проведения единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в Республике Хакасия в досрочный период 2020 года;		
об утверждении состава конфликтной комиссии для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Республике Хакасия в 2020 году;		
об утверждении результатов итогового сочинения в Республике Хакасия;		
об организации общественного наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Хакасия в 2020 году;		
об организации работы предметных комиссий для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным	Март 2020 г.	

<p>Программам среднего общего образования в Республике Хакасия в 2020 году;</p>		
<p>об утверждении состава Регионального центра обработки информации Республики Хакасия для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году;</p>		
<p>об утверждении персональных составов предметных комиссий по проверке экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Республике Хакасия в 2020 году;</p>		
<p>об утверждении организационно-территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Республики Хакасия в основной период 2020 года;</p>	<p>Апрель 2020 г.</p>	
<p>об организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в основной период в Республике Хакасия в 2020 году;</p>		
<p>об утверждении, изменении результатов единого государственного экзамена, государственного выпускного экзамена по учебным предметам;</p>		
<p>об утверждении графика работы членов государственной экзаменационной комиссии Республики Хакасия в пунктах проведения экзаменов, Региональном центре обработки информации и на заседаниях конфликтной комиссии в основной период в Республике Хакасия в 2020 году;</p>	<p>Май 2020 г.</p>	
<p>об ответственном за обеспечение электроснабжения пунктов проведения экзаменов и Регионального центра обработки информации в период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Республики Хакасия в 2020 году;</p>		

<p>об утверждении списка сотрудников ПАО «Ростелеком», привлечаемых для работы в пунктах проведения единого государственного экзамена в качестве технических специалистов в Республике Хакасия в 2020 году;</p>		
<p>об утверждении транспортной схемы получения и возврата экзаменационных материалов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в основной период в Республике Хакасия в 2020 году;</p>		
<p>об утверждении схем распределения руководителей, организаторов, технических специалистов и ассистентов по пунктам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Республики Хакасия в 2020 году;</p>		
<p>об утверждении результатов итогового сочинения в Республике Хакасия;</p>		
<p>о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Республики Хакасия в резервные сроки основного периода в 2020 году;</p>	<p>Июнь 2020 г.</p>	
<p>об утверждении, изменении результатов единого государственного экзамена, государственного выпускного экзамена по учебным предметам;</p>		
<p>о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего образования по русскому языку и математике на территории Республики Хакасия в резервные сроки основного периода в 2020 году;</p>	<p>Июль 2020 г.</p>	
<p>об определении мест регистрации на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Дополнительный (сентябрьский) период в Республике Хакасия в 2020 году;</p>	<p>Август</p>	
<p>об организации проведения государственной итоговой аттестации</p>		

<p>по образовательным программам среднего общего образования в дополнительный (сентябрьский) период в Республике Хакасия в 2020 году.</p> <p>Приказы РЦОИ:</p> <p>о формировании РИС¹⁹ участников ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Хакасия в 2020 году;</p> <p>о порядке и условиях доступа к информации, содержащейся в РИС об участниках и результатах ГИА-9 и ГИА-11;</p> <p>о назначении ответственных за основные виды работ по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 из числа работников РЦОИ;</p> <p>иные распорядительные акты.</p>	2020 г.	РЦОИ (Янгулевич Е.С.)
<p>3.2. Разработка методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Хакасия в 2020 году:</p> <p>подготовка информационный и методических писем по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11;</p> <p>подготовка методических рекомендаций и памяток:</p> <p>о порядке и условиях доступа к информации, содержащейся в РИС об участниках и результатах ГИА-9 и ГИА-11;</p> <p>о технических и организационных требованиях к обмену информацией по ГИА-9 и ГИА-11;</p> <p>о перечне и объёме информации, представляемой МОУО в РИС, сроках и формах её предоставления;</p> <p>разработка и размещение на сайте hcoio.ru памяток участника ГИА-9 и ГИА-11;</p> <p>иные методические рекомендации и памятки;</p> <p>подготовка инструкций и информационных писем:</p> <p>О согласовании порядка формирования предметных комиссий;</p> <p>иные инструкции и информационные письма.</p>	<p>В течение года</p> <p>До 11.11.2019</p> <p>До 11.11.2019</p> <p>До 11.11.2019</p> <p>До 11.11.2019</p> <p>До 01.03.2020</p> <p>До 15.05.2020</p>	<p>Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.)</p> <p>РЦОИ (Янгулевич Е.С.)</p> <p>Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), РЦОИ (Янгулевич Е.С.)</p>
Вариативная часть		

3.3. Приведение нормативной правовой документации регионального и муниципального уровней в соответствие с федеральными НПА.	В течение года	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), руководители МОУО
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11		
Инвариантная часть		
4.1. Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Республики Хакасия, в том числе на: обеспечение расходными материалами процедур проведения и обработки результатов ГИА-9 и ГИА-11; оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11; видеонаблюдение; дооборудование РЦОИ, ШТЭ; оборудование защищенных каналов связи; обновление электронных подписей членов ГЭК РХ.	Сентябрь 2019 г.	Первый заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия (Бутенко А.А.)
4.2. Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11.	Январь 2020 г.	Первый заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия (Бутенко А.А.)
4.3. Заключение Минобрнауки РХ государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11.	Март-май 2020 г.	Министр образования и науки Республики Хакасия (Гимазутина Л.Н.)
4.4. Обновление программного обеспечения ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с поставками из ФПТ ²⁰ .	Март-апрель 2020 г.	РЦОИ (Янгулевич Е.С.)
Вариативная часть		
4.5. Формирование и согласование с Минобрнауки РХ перечня необходимого оборудования, программ и сопутствующих материалов, соответствующих требованиям к обеспечению информационной безопасности для проведения ГИА-9 и ГИА-11.	Сентябрь 2019 г.	РЦОИ (Янгулевич Е.С.)
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11		
Инвариантная часть		
5.1. Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к		

	проведению ГИА-9 и ГИА-11, на региональном уровне с последующим тестированием: сотрудников РЦОИ; специалистов, курирующих вопросы проведения ГИА-9 и ГИА-11; системных администраторов муниципальных баз данных участников ГИА-9 и ГИА-11; председателей и заместителей предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11; экспертов предметных комиссий; руководителей ППЭ; организаторов ППЭ; членов ГЭК РХ; технических специалистов ППЭ; членов КК РХ; ответственных наблюдателей.			
5.2.	Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт).	Февраль-март 2020 г.	ХакиРОиПК (Дмитриева С.Т.)	
5.3.	Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт).	Март 2020 г.		
5.4.	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11.	В течение года	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), руководители МОУО	
Вариативная часть				
5.5.	Участие в федеральных совещаниях, семинарах по вопросам проведения ГИА в 2020 году.	Октябрь 2019 г. – май 2020 г.	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.), РЦОИ (Янгулевич Е.С.)	
5.6.	Обучение председателей, заместителей председателей предметных комиссий на курсах повышения квалификации в г. Москва.	Январь-март 2020 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХакиРОиПК (Дмитриева С.Т.)	
5.7.	Обучение технических специалистов, привлекаемых к проведению	Октябрь 2019 г. – май	РЦОИ (Янгулевич Е.С.)	

ЕГЭ в ПТЭ с технологией «Печать ЭМ ²¹ в аудиториях ПТЭ» и технологии сканирования ЭМ в ПТЭ, по работе с программным обеспечением и прочее.	2020 г.	
5.8. Изготовление информационных буклетов, электронных кейсов для лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11.	В течение года	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), РЦОИ (Янгуевич Е.С.)
5.9. Представление передового опыта по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 на региональном (межрегиональном, всероссийском) уровне.		Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
5.10. Проведение обучающих семинаров для экспертов предметных комиссий по материалам ГИА-11 2019 года	Сентябрь 2019 г. – май 2020 г.	ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.), РЦОИ (Янгуевич Е.С.)
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11		
Инвариантная часть		
6.1. Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2019 года:		Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.) РЦОИ (Янгуевич Е.С.)
оформление официальных заявок в ФЦТ на обеспечение ЭМ;	До 15.08.2019	
6.2. Планирование работы РЦОИ.	Сентябрь 2019 г.	РЦОИ (Янгуевич Е.С.)
Организационно-технологическое сопровождение ГИА-11 (ЕГЭ, ГВЭ):		
участие в федеральных и межрегиональных семинарах по подготовке специалистов РЦОИ;	по графикам Рособнадзора, ФЦТ	
участие в подготовке и проведении инструктивных семинаров для специалистов МОУО, ответственных за проведение ГИА-11, для членов ГЭК РХ, КК РХ, руководителей ПТЭ и членов предметных комиссий, технических специалистов ПТЭ;	Октябрь 2019 г. – май 2020 г.	
проведение всего комплекса рекламных работ по обеспечению информационной безопасности работы РЦОИ;	Весь период ГИА-11	
мониторинг организации и проведения ГИА-11 в Республике Хакасия в 2019-2020 учебном году;	Весь период ГИА-11	
информирование общественности по вопросам ГИА-11 на официальном сайте ГКУ РХ «Хакаский центр информатизации образования»;	Весь период ГИА-11	

<p>установка программного обеспечения «РИС Планирование ЕГЭ» 2020 года на сервере РЦОИ;</p>	<p>Октябрь-ноябрь 2019 г.</p>	<p>Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Г.)</p>
<p>подготовка аппаратно-программного комплекса РЦОИ для проведения автоматизированной обработки материалов мониторинговых исследований и экзаменационных материалов, подписание протокола готовности РЦОИ;</p>	<p>Октябрь 2019г.</p>	
<p>формирование, ведение, сопровождение РИС обеспечения ГИА-11;</p>	<p>Ноябрь 2019 г. – сентябрь 2020 г.</p>	
<p>проведение семинара для ответственных, за проведение ГИА муниципального сегмента и системных администраторов РИС;</p>	<p>Ноябрь 2019 г.</p>	
<p>проведение мероприятий по формированию состава специалистов, привлекаемых для работы в РЦОИ;</p>	<p>Ноябрь 2019 г.</p>	
<p>сканирование бланков регистрации и бланков ответов обучающихся, выпускников прошлых лет при проведении итогового сочинения;</p>	<p>Декабрь 2019 г., февраль-май 2020 г.</p>	
<p>технологическое взаимодействие с предметными комиссиями по проверке итоговых сочинений;</p>	<p>Декабрь 2019 г., февраль-май 2020 г.</p>	
<p>проведение всего цикла технологических работ по обработке бланков ЕГЭ и обеспечения информационных потоков с ФЦТ;</p>	<p>Март-апрель 2020 г.,</p>	
<p>в основной период проведения ЕГЭ; в дополнительный период проведения ЕГЭ;</p>	<p>Март-апрель 2020 г., май-июнь 2020 г. сентябрь 2020 г.</p>	
<p>подготовка заявки на экзаменационные материалы для проведения ЕГЭ по срокам; в дополнительный период проведения ЕГЭ;</p>	<p>Февраль 2020 г., август 2020 г.</p>	
<p>технологическое сопровождение проведения зачётных испытаний экспертов с использованием системы дистанционного обучения «Эксперт-ЕГЭ» (ФИПИ);</p>	<p>Март 2020 г.</p>	

<p>разработка схем проведения ГИА-11 по срокам: досрочный период; основной период; дополнительный период;</p>	<p>Март 2020 г., апрель 2020 г., август 2020 г.</p>	<p>РЦОИ (Янгулевич Е.С.)</p>
<p>обеспечение приемки, проверки и обработки экзаменационных работ ГВЭ по программам среднего общего образования;</p>	<p>Февраль-сентябрь 2020 г.</p>	
<p>проведение консультаций и инструктажей специалистов, формирующих базы данных обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования;</p>	<p>По обращениям</p>	
<p>обеспечение автоматизированной раскладки участников и организаторов по аудиториям в ППЭ на уровне РЦОИ: пакетирование результатов раскладки: в досрочный период проведения ЕГЭ; в основной период проведения ЕГЭ;</p>	<p>Апрель 2020 г., май-июнь 2020 г., сентябрь 2020 г.</p>	
<p>дополнительный период проведения ЕГЭ; обеспечение подготовки и выдачи носителей для передачи видеозаписи проведения ЕГЭ и ГВЭ в аудиториях с офлайн видеонаблюдением по срокам: в досрочный период проведения ЕГЭ и ГВЭ; в основной период проведения ЕГЭ и ГВЭ; в дополнительный период проведения ЕГЭ и ГВЭ;</p>	<p>Апрель 2020 г., май-июнь 2020 г., сентябрь 2020 г.</p>	
<p>обеспечение подготовки- приемки и хранения файлов видеозаписи проведения ЕГЭ и ГВЭ в аудиториях с офлайн видеонаблюдением: в досрочный период проведения ЕГЭ и ГВЭ; в основной период проведения ЕГЭ и ГВЭ; в дополнительный период проведения ЕГЭ и ГВЭ;</p>	<p>Апрель 2020 г., май-июнь 2020 г., сентябрь 2020 г.</p>	
<p>проведение всего комплекса регламентных работ по информационному обеспечению деятельности ГЭК, КК, МОУО; подготовка статистических материалов результатов ЕГЭ по запросам Минобрнауки РФ, ФЦТ, Рособрназвора;</p>	<p>Февраль-сентябрь 2020 г. Июль-октябрь 2020 г.</p>	

формирование итоговых статистических материалов по результатам ЕГЭ в 2019 году в Республике Хакасия.	Октябрь 2019 г.	
Организационно-технологическое сопровождение ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ):		
установка ПО РИС обеспечения ГИА-9 2020 года на сервере РЦОИ;	Декабрь 2019 г.	
формирование, ведение, сопровождение РИС;	Декабрь 2019г., сентябрь 2020 г.	
проведение семинара для специалистов МОУО, ответственных за проведение ГИА-9, и системных администраторов РИС муниципального сегмента;	Декабрь 2019 г.	
информирование общественности по вопросам ГИА-9 на официальном сайте ГКУ РХ «ХИЦИО» ²² ;	Весь период ГИА-9	
проведение всего комплекса регламентных работ по обеспечению информационной безопасности работы РЦОИ;	Весь период ГИА-9	
участие в подготовке и проведении интерактивных семинаров для членов ГЭК РХ, КК РХ, руководителей ШПЭ, технических специалистов ШПЭ;	По графику Минобрнажки РХ	
подготовка и представление в Рособрнадзор заявки на экзаменационные материалы для проведения ГИА-9;	Январь 2020 г., март 2020 г.	
разработка схем проведения ГИА-9:		
досрочный период проведения ОГЭ, ГВЭ;	Март 2020 г.,	
основной период проведения ОГЭ, ГВЭ;	апрель 2020 г.,	
дополнительные периоды проведения ОГЭ, ГВЭ;	Июнь, август 2020 г.	
формирование КИМ по общеобразовательным предметам для проведения ГИА-9;	Март 2020 г.	
подготовка, распечатка, пакетирование экзаменационных материалов для проведения ГИА-9:		
досрочный период проведения ОГЭ, ГВЭ;	Март 2020 г.,	
основной период проведения ОГЭ, ГВЭ;	май-июнь 2020 г.,	

Дополнительные периоды проведения ОГЭ, ГВЭ;	август-сентябрь 2020 г.	
проведение всего комплекса регламентных работ по информационному обеспечению деятельности ГЭК, КК, МОУО;	Ноябрь 2019 г. – сентябрь 2020 г.	
обеспечение приемки, проверки и обработки экзаменационных работ ГВЭ по программам основного общего образования;	Апрель-сентябрь 2020 г.	
проведение консультаций и инструктажней специалистов, формирующих базы данных обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования;	По обращениям	
установка программного обеспечения и настройка аппаратно-программного комплекса автоматизированной обработки экзаменационных материалов ГИА-9;	Март-май 2020 г.	
проведение всего цикла технологических работ по обработке бланков ОГЭ, ГВЭ и обеспечения информационными потоками с ФЦГ: в досрочный период проведения ОГЭ, ГВЭ;	Апрель 2020 г., май-июнь 2020 г.,	
в основной период проведения ОГЭ, ГВЭ;	июль, сентябрь 2020 г.	
в дополнительные периоды проведения ОГЭ, ГВЭ;		
подготовка статистических материалов результатов ОГЭ и ГВЭ по запросам Минобрнауки РФ;	Июль-октябрь 2019 г.	
формирование итоговых статистических материалов по итогам ГИА-9 в 2019 году в Республике Хакасия.	Октябрь 2019 г.	
6.3. Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году из числа:		
выпускников ОО текущего учебного года;	До 22.11.2019	
лиц с ОВЗ ²³ , инвалидов и детей-инвалидов;		
обучающихся и выпускников ПОО;	До 01.02.2020	
выпускников прошлых лет;		
лиц, не прошедших ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году.		
6.4. Внесение данных в РИС обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 в	В соответствии	РЦОИ (Янгуевич Е.С.)

<p>соответствии с требованиями Правил формирования и ведения ФИС²⁴ обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и РИС обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755:</p> <p>среднее общее образование:</p>	с графиком ФЦТ	
<p>Сведения об органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации, РЦОИ, МОУО, ОО;</p> <p>сведения о выпускниках текущего года;</p> <p>сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде;</p> <p>сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения);</p>	Ноябрь 2019 г.	РЦОИ (Янчулевич Е.С.)
<p>отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11 к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;</p> <p>отнесение участников итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов;</p> <p>отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11 к категории лиц, получающих среднее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с основными образовательными программами основного общего и среднего общего образования (при наличии у такой образовательной организации государственной аккредитации по образовательным программам среднего общего образования);</p> <p>отнесение участников ГИА-11 к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования,</p>		

<p>изучавших родной язык из числа языков народов Российской Федерации и литературу народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и выбравших экзамен по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и литературе народов России для прохождения государственной итоговой аттестации;</p>		
<p>сведения об участниках ГИА-11 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-11, сведения о форме ГИА-11;</p>	<p>01.02.2020, 21.08.2020</p>	<p>РЦОИ (Янгулевич Е.С.)</p>
<p>отнесение участников ГИА-11 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов;</p>	<p>В течение 2 дней со дня получения сведений</p>	<p>РЦОИ (Янгулевич Е.С.)</p>
<p>сведения о работниках ППЭ (руководители, члены ГЭК, технические специалисты, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели, члены предметных комиссий, медицинские работники), реквизиты акта органа исполнительной власти для ГИА-11</p>	<p>Февраль, май, август 2020 г. (в зависимости от этапа)</p>	<p>РЦОИ (Янгулевич Е.С.)</p>
<p>наличие допуска к прохождению ГИА-11;</p>	<p>В течение 2 дней со дня принятия решения</p>	<p>РЦОИ (Янгулевич Е.С.)</p>
<p>основное общее образование;</p>		
<p>сведения об органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации, РЦОИ, МОУО, ОО;</p>	<p>Январь 2020 г.</p>	<p>РЦОИ (Янгулевич Е.С.)</p>
<p>сведения о выпускниках текущего года;</p>	<p>Январь 2020 г.</p>	<p>РЦОИ (Янгулевич Е.С.)</p>
<p>сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде;</p>	<p>Январь 2020 г.</p>	<p>РЦОИ (Янгулевич Е.С.)</p>
<p>сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9;</p>	<p>01.03.2020, июнь, август 2020 г. в зависимости от этапа</p>	<p>РЦОИ (Янгулевич Е.С.)</p>
<p>отнесение участников ГИА-9 к категории лиц, обучающихся по образовательным программам основного общего образования,</p>	<p>01.03.2020, июнь, август,</p>	<p>РЦОИ (Янгулевич Е.С.)</p>

<p>изучавших родной язык из числа языков народов Российской Федерации и литературу народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и выбравших экзамен по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и литературе народов России для прохождения государственной итоговой аттестации;</p> <p>отнесение участников ГИА-9 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов;</p> <p>сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, ассистенты, общественные наблюдатели, медицинские работники), реквизиты акта органа исполнительной власти для ГИА-9. Сведения о членах ГЭК, членах предметных комиссий;</p> <p>наличие допуска к прохождению ГИА-9;</p>	<p>в зависимости от этапа</p> <p>В течение 2 дней</p> <p>Март, май, июнь, август 2020 г. в зависимости от этапа</p>	<p>РЦОИ (Януглевич Е.С.)</p> <p>РЦОИ (Януглевич Е.С.)</p> <p>РЦОИ (Януглевич Е.С.)</p>
<p>6.5. Формирование составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, утверждение их в соответствии с Графиком ФЦТ:</p> <p>членов КК РХ;</p> <p>членов ГЭК РХ;</p> <p>руководителей ППЭ;</p> <p>организаторов ППЭ;</p> <p>технических специалистов ППЭ;</p> <p>ассистентов для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;</p> <p>председателей, заместителей председателей и членов предметных комиссий;</p> <p>общественных наблюдателей.</p>	<p>Январь-апрель 2020 г.</p>	<p>Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), РЦОИ (Януглевич Е.С.), ХакПРОИПК (Дмитриева С.Т.), руководители МОУО</p>
<p>6.6 Организация и проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах:</p> <p>в основной срок;</p> <p>в дополнительные сроки.</p>	<p>Февраль 2020 г.</p> <p>Март, май</p>	<p>Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), РЦОИ (Януглевич Е.С.), руководители МОУО</p>

		2020 г.	
6.7.	Организация и проведение итогового сочинения: в основной срок; в дополнительные сроки.	Декабрь 2019 г. Февраль, май 2020 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), РЦОИ (Янгулевич Е.С.) руководители МОУО, ОО
6.8.	Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранному языкам (раздел «Говорение»), печати ЭМ в аудиториях ППЭ и сканирования в ППЭ.	Декабрь-февраль 2020 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), РЦОИ (Янгулевич Е.С.)
6.9.	Техническое дооснащение РЦОИ и ППЭ. РЦОИ (расходные материалы): картридж для принтера; ремонтный комплект принтера HP; внешний жесткий диск; блок питания; оперативная память; жесткий диск; кулер для процессора; внешний оптический привод; канцелярия. ППЭ (оборудование и расходные материалы): АРМ печати ЭМ (станции печати ЭМ); принтер; бумага офисная; внешний накопитель резервный; USB модем.	Январь-апрель 2020 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), РЦОИ (Янгулевич Е.С.)
6.10.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, адресную доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ.	Январь-сентябрь 2020 г.	Министр образования и науки Республики Хакасия (Гимазутина Л.Н.)
6.11.	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК РХ ²⁵ и КК РХ.	Март-май 2020г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), РЦОИ (Янгулевич Е.С.)
6.12.	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов (специализированная раскладка, присутствие ассистентов, наличие увеличивающих устройств для лиц с нарушениями зрения, использование ППЭ, в которых создана безбарьерная среда, размещение аудиторий на первых этажах ППЭ, увеличение на 1,5 ч. Времени на выполнение экзаменационной работы, перерывы на приём пищи и медицинских препаратов).	Март-сентябрь 2020 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), руководители МОУО, ОО